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UMOWA NR ……………. 
 
W dniu ................ 2016 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim - Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na 
podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego przez: 

inż. Mirosława Szychowskiego – Dyrektora 

a 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.51.2016. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Remont drogi wojewódzkiej Nr 710 w Konstantynowie Łódzkim od km 8+366,34 
do km 10+066,07. 

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 
odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności: 
(a) Niniejszy Akt Umowy, 
(b) Specyfikacje Techniczne, 
(c) Dokumentacja Projektowa – Rysunki, 
(d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  
(e) umowa Konsorcjum. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności. 
Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od (a) do (e) łącznie określane są jako 
Umowa. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni 
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne, w tym 
SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezależne laboratorium najpóźniej na 14 dni 
przed przystąpieniem do wbudowania. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) 
i wymaganiom określonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

5. Wykonawca będzie prowadził karty obmiarów (na podstawie obmiarów geodezyjnych), zgodnie 
z którą będzie rozliczał zakres wykonywanych robót. 

6. Przed rozpoczęciem wykonania robót budowlanych Wykonawca i Zamawiający dokonają oceny 
przydatności naniesień na działkach, na których będzie realizowana inwestycja.  
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7. Pozyskane z wycinki dłużyce oraz konary drzew o średnicy powyżej 10 cm, nadmiar destruktu 
z frezowania oraz materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu stanowią własność 
Zamawiającego i zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Zygrach, 
99-232 Zygry. 

8. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowią własność Wykonawcy 
i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki 
i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeń wynikające z przepisów ustawy 
o odpadach.  

WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (d) strony 
ustalają   

na kwotę brutto: …………. zł 
(słownie złotych:  ………………………………………..) 

w tym VAT  23% ………… zł 
(słownie złotych: ……………………………………………………..) 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególności może nastąpić w przypadku korekty 
planu finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych także 
wprowadzenia limitu finansowego. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robót do nowo ustalonego limitu 
finansowego bądź nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.  

3. Termin realizacji robót do dnia 15.11.2016 r.  
W ww. terminie należy zakończyć roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz 
złożyć komplet dokumentów odbiorowych wraz z potwierdzeniem złożenia do właściwego ośrodka 
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

4. Rozliczenie końcowe Wykonawca złoży w terminie do 20 dni od daty zakończenia robót określonej 
w ust. 3. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany 
terminu, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiającego 
zgodnie z ust. 2. 

6. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy i rękojmi. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o którym mowa § 3 ust 1, rozliczane będzie 
w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów robót na podstawie faktur częściowych VAT 
wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w zestawieniu 
wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną 
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbiór robót będzie się odbywał na podstawie 
następujących załączników: 

a. zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe); 
b. karty obmiarów wraz ze szkicami geodezyjnymi, jeśli są wymagane; 
c. dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów; 
d. wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane. 

W/w dokumenty muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku dokumentu 
z punktu a) niniejszego ustępu również przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po dostarczeniu 
poprawnie sporządzonych powyższych dokumentów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi protokół odbioru, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 
W szczególnych przypadkach dopuszcza się wystawienie drugiej faktury w miesiącu, za zgodą 
Zamawiającego.  
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2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur częściowych VAT wyniesie nie więcej niż 92% 
wartości przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 
do Oferty Wykonawcy. 

3. „Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
………………………………………………… w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej w formie papierowej faktury częściowej/ końcowej 
z załączonymi prawidłowo sporządzonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 i w § 12 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego/ końcowego robót.  
Brak załączenia do faktury wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie będzie dokonywana 
zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za 
opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala 
się do 7 dni od daty podpisania aneksu. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Ceny jednostkowe za roboty nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki 
podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po 
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone 
o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem 
do niniejszej umowy.  

7. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

8. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty. 

9. Wykonawca do dnia 17-tego każdego miesiąca przekazywał będzie Zamawiającemu 
zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc następny. 

10. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie końcowego zestawienia 
wykonanych robót zatwierdzonych przez strony umowy, uwzględniające wszystkie zwiększenia 
i zmniejszenia robót w trakcie realizacji zadania i o ile będzie zmienione zostanie potwierdzone 
aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robót będących rozliczeniem rzeczowo-
finansowym umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbędnym do 
dokonania odbioru ostatecznego. 

11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi 
Zamawiającemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie będzie 
obejmowało poszczególne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawę jego naliczenia) 
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkości tych czynników (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.). Rozbicie 
cenowe będzie służyło do ustalenia cen dla robót wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz zawierających 
się w pozycji kosztorysu ofertowego. 
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, są 
tożsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa określona w kosztorysie 
ofertowym zostanie przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

12. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierają się w tych pozycjach, 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót 
sporządzoną w oparciu o czynniki cenotwórcze zgodnie z ust. 11. Ceny jednostkowe nie mogą być 
wyższe od aktualnych średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”. 

13. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 11 i 12 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem tych robót.  
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ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT 

§ 5 

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w zakresie niezbędnym do 
rozpoczęcia i prowadzenia robót. 

2. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych zabezpieczające przedmiot umowy 
na sumę nie niższą niż określoną w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. Ubezpieczenia te będą w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót; 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe przy i w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

5. Ubezpieczenie Wykonawcy będzie obejmowało Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców. 

6. Niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży dokument 
ubezpieczenia Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygaśnie, 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres realizacji przedmiotu umowy 
i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu opłaconego ubezpieczenia. 

7. Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego 
z umową na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Po dostarczeniu dokumentów z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej Zamawiający 
przekaże plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Do dnia przekazania terenu 
budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentację projektową, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB Wykonawca 
odbierze w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

9. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 8 do czasu 
dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2. Opóźnienie 
w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło podstawy do przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

10. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  

§ 6 

1. W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi 
Zamawiającego do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający 
etapowania robót oraz minimalizowanie uciążliwości dla uczestników ruchu. Wykonawca będzie także 
przedkładał skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jeśli poprzedni stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, a także w przypadku zmiany limitu 
finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.  
Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- 
finansowego, Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram rzeczowo-finansowy będzie się 
uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyższym terminie, Zamawiający 
będzie uprawniony do wstrzymania realizacji robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego 
wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powołania się na harmonogram 
rzeczowo-finansowy, począwszy od dnia, w którym uznaje się jego zatwierdzenie. 

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach określonych w ust. 1 nie umniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy. 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
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OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7 

 Do obowiązków Zamawiającego należy:  
 przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 
a. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b. zaniechanie części robót objętych kosztorysem ofertowym, 
c. wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, 

a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót; 
d. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej; 
e. wykonanie robót uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 
mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie 
z postanowieniami przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego, z wyjątkiem wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

5. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszą umowy lecz niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamówieniami dodatkowymi rozliczone zostaną w ramach odrębnej umowy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 9 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1). wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.); 
2). przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB; 
3). wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB i dokumentacje projektową; 
4). kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawą o wyrobach 

budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru; 
5). skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami STWiORB i przepisami obowiązującego prawa; 

6). organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wraz 
z pozyskaniem terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz jego 
uporządkowanie. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca; 

7). informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robót ulegających zakryciu, w terminach 
i w zakresie określonym w STWiORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem; 

8). informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót; 

9). niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach; 

10). usunięcia wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy 
w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego 
spowodowanych przez Wykonawcę, 
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11). utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkód komunikacyjnych, 
zapewnienia ich usunięcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunków 
atmosferycznych, 

12). wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 
w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 
przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 
zakończeniu robót/zakończeniu procedur odbioru ostatecznego, 

13). powiadomienie wszystkich służb porządkowych, w tym min. Straż Pożarną, Pogotowie 
Ratunkowe, PKS, MPK o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
i o utrudnieniach z tym związanych w związku z prowadzonymi robotami, 

14). w razie konieczności, dostosowanie na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu do 
warunków ruchowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami ruchu 
i policją, 

15). odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni 
drogi na terenie budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, 

16). uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień od władz lokalnych, właścicieli urządzeń 
uzbrojenia terenu, w zakresie terminów włączenia i wyłączenia urządzeń oraz wszelkich 
warunków dotyczących prowadzenia robót; Wykonawca  powiadomi gestorów sieci na piśmie 
nie później niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót, 

17). informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi robotami, 
18). w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na własny koszt w sposób trwały granic 

pasa drogowego oraz punktów referencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
Zniszczone lub kolidujące punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć lub przenieść pod 
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

19). udostępnienie Zamawiającemu odcinków drogi stanowiącej całość funkcjonalno-użytkową 
umożliwiającą zwalczanie śliskości zimowej i usuwanie śniegu; w przeciwnym przypadku 
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowiązującymi w ZDW 
w Łodzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem zimowego 
utrzymania będzie RDW w Poddębicach; Realizacja zadania przez ZDW i jego 
odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do czynności dotyczących zimowego utrzymania 
jezdni; stroną odpowiedzialną za pozostałe czynności dotyczące bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca, 

20). przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 

21). uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego, 
22). uczestniczenie raz w miesiącu w radach technicznych/budowy lub częściej na wezwanie 

Zamawiającego, 
23). ustawienie na własny koszt tablic informujących użytkowników drogi o prowadzonych robotach, 

na początku i końcu zakresu robót po uzyskaniu zgody zarządcy ruchu, 
24). w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie niezbędnej 

dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie 
użytków gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

25). w przypadku obiektów mostowych należy również złożyć geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą określającą min. światło pod obiektem mostowym od strony górnej i dolnej wody 
– dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno-prawna nakłada taki obowiązek,  

26). wykonywanie wszelkich robót wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz 
wynikających z dostępu do miejsca robót, 

27).  zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 
w miejscu robót i jego otoczeniu, 

28). przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,  

29). ponoszenie odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku uszkodzenia urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych w stosunku do osób trzecich oraz zobowiązanie do ich usunięcia na 
własny koszt, 

30). rozwiązanie we własnym zakresie kolizji urządzeń melioracji wodnych oraz melioracji gruntów 
nie ujętych w ewidencji wód kolidujących z realizowaną inwestycją w sposób zapewniający 
prawidłowy odpływ wód, 

31). uwzględnienie w cenie zamówienia kosztu związanego z wykonaniem izolacji na styku 
konstrukcji nawierzchni chodników z elewacją budynków i fundamentami ogrodzeń, 

32). prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 
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33). wyznaczenie w porozumieniu z przewoźnikami lokalizacji i urządzenie przystanków 
zastępczych; udokumentowanie w formie pisemnej ustaleń z przewoźnikami.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne 
powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wykazanie kwalifikacji 
i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę  osób wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz gdy zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy/ robót będzie odnawiać na 
czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię 
dokumentów dostarczy Zamawiającemu.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 
Zamawiający wskaże w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

PODWYKONAWSTWO 

§ 12 

1. Zamawiający nie zobowiązuje Wykonawcy do osobistego wykonania kluczowych części 
zamówienia. 

2. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie robót Podwykonawcy robót 
budowlanych wymaga zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy 
z Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w projekcie umowy, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać: 
1) określenie Stron umowy,  
2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, z zastrzeżeniem ust. 24,  
3) zakres zlecanych robót, 
4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na 
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy, 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, 
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7) obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze 
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. 
Projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

8) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie 
i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

9) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy 
określone w umowie. 

10) zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu tworzenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

11) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie, 
12) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 

zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 
13) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na które nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz 

zapis o obowiązku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku. 
Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez 
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych 
uzasadnionych powodów.  

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust 2 i 4 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, 
w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki 
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

9. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 8 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) 
oraz w ust. 10 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 
przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą, 
której przedmiotem są: 

1) roboty budowlane,  
2) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, 
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 
- usługi geodezyjne.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 16.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
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wykonania robót określonych w umowie, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest 
sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy. 

14. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą oraz 
brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 13 jest warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. 

15. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 6471 kc. 

16. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części 
zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów o podwykonawstwo nowy, aktualny 
Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcami. 

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 16 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych płatności wobec Podwykonawców 
skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie wraz 
z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę ujętą 
w Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane 
roboty/ dostawy/ usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy 
o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu dotychczas odebranych 
i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz 
w przypadku płatności końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
umowy. Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

21. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust 21-22 nie przysługują od Zamawiającego odsetki. 

23. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu  wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 20. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców. Suma wartości wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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25. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w imieniu 
i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało 
brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

26. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 13 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB i niniejszej 
umowie. 

2. Odbiór ostateczny rozpocznie się komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 
30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia 
końcowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek. 

4. W dniu następnym po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16.  

5. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu: 

 dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu zakończenia robót; 

 zaewidencjonowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach oraz 
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg; 

 dokumentację powykonawczą stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami, 
zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 3 egzemplarzach oraz 
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg. 

NADZÓR INWESTORSKI 

§14 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego zespół: 

 Przedstawiciel Zamawiającego  – p. …………….. 

 Inspektor nadzoru robót drogowych  – p. …………….. 
Inspektorzy nadzoru wskazani powyżej będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ……………………….. oraz kierowników 
robót: 

 roboty drogowe – p. …………………. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
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3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 
……………………………………………... 

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany, 
o której mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy. 

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA 

§ 16 

1. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi ……… miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę ………………………………………………………….. w formie 
………………………………................................................................................ (zgodnej z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego albo 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu 

usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

8. W razie zmiany terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą umowy 
wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje 
się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego 
lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

KARY UMOWNE 

§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 – 

w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia; za dzień wykonania 
przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel 
Zamawiającego potwierdził wykonanie robót; 

2) za nierozpoczęcie robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 – w wysokości 0,1 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 

3) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, usterek 
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi – w wysokości 
0,2% ceny umownej brutto,  
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4) za przerwanie realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – 
w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień przerwy, liczony od pierwszego dnia 
przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 
ceny umownej brutto, 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub podmiot inny niż ten, 
o którym mowa w § 12 ust. 1 – karę umowną w wysokości 5% ceny umownej brutto, 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak  na budowie osób sprawujących  nadzór na 
budowie ze strony Wykonawcy – w wysokości 5% ceny umownej brutto, 

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robót odpowiadającego limitowi 
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 – w wysokości 
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok, 

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 
ust. 1 i 2 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

10) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień opóźnienia. 

11) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz nie 
uwzględnienie uwag Zamawiającego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 – 
w wysokości 0,05% ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.  

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde 
naruszenie. 

13) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy 
lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, 
o których mowa w § 12 - w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 

15) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 12 ust. 16 - 
w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 
pkt 8 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej 
brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca wyraża zgodę aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących Wykonawcy. 

6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 3 ust. 1.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego 
w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystąpił do 

odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 8, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku osób na budowie sprawujących 
nadzór na budowie, 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z STWiORB, 
poleceniami  Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 
8) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

9) W przypadku dwukrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo 
na roboty budowlane lub którego kopia umowy na dostawy lub usługi potwierdzona za zgodność 
z oryginałem została przedłożona albo w przypadku dokonania przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu 
odstąpienia od umowy, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje się 
jednocześnie kar wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do przystąpienia do odbioru robót na 
zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do protokolarnego przejęcia przez 
Zamawiającego terenu budowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z 

inwentaryzacji oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 
Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór z dniem zakończenia 
odbioru robót przerwanych. 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN 

§ 19 

1. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany terminu muszą 
być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:  

a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak 
wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska,  

b. jeżeli będą następstwem:  
 - wprowadzenie przez Zamawiającego innych wykonawców,  
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- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB,  

c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:  
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp.,  
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,  

d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 
wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego.  

2. W przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy może zostać wprowadzona informacja 
o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy określające obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, 
wynikające z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:  

 - określające terminy, zgodnie z którymi powstaje obowiązek przechowywania dokumentacji 
związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,  
- prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym 
dokumentów finansowych Wykonawcy.  

3. Dostosowanie limitu finansowego na dany rok do złożonej przez Wykonawcę oferty przy założeniu 
wykonania zakresu rzeczowego odpowiadającego limitowi finansowemu określonemu w umowie.  

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 21 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

 Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  

 Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 

 Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”, 

 Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”. 

 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

 

Wykaz Podmiotów  

realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 

 

 

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    

dnia ………… przez …................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole 

odbioru …………. nr ……… z dnia ……) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 

 

 

Nazwa Podwykonawcy 

 

Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 

 

Wartość robót/ usług/ 

dostaw netto 

1. 

 

  

2.   

3.   

4.   

 

 

 

        Podpis Wykonawcy  

 

       (osób upoważnionych do 

       reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 



 

DZ.342.51.2016 16 

(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w 

ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1
*
. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu dotychczas odebranych 

i zapłaconych przez Zamawiającego robót, usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2
*
.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ……… 

z dnia …………. Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy
* 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót, usług, dostaw na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ……… z dnia ……… 

Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
* niepotrzebne skreślić.  
 



 

  

 (wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 

 
 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

Podwykonawcy 

lub dalszego 

Podwykonawcy 

 

 

Przedmiot umowy 

podwykonawczej 

 

 

Termin zawarcia 

umowy 

podwykonawczej 

 

 

Wartość umowy 

podwykonawczej 

w zakresie 

niniejszego 

zamówienia 

 

 

Termin zapłaty 

wynagrodzenia 

Podwykonawcy 

 

 

Termin realizacji 

umowy 

podwykonawczej 

Podmiot 

udostępniający swoją 

wiedzę i 

doświadczenie na 

podstawie art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp 

TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

               Podpis Wykonawcy  

              (osób upoważnionych do 

              reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12. 


