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Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

 

 

Dotyczy: „Wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych.” 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015r., poz. 2164) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym informuje, iż zmianie ulega 

termin realizacji zadania 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk na odcinku 

Bełchatów – Łękawa”. 

W związku z powyższym zmienia się termin wskazany w pkt 5 SIWZ, w ust. 1 w § 3 umowy oraz w pkt II.1.4) 

ogłoszenia o zamówieniu. Prawidłowe brzmienie to:  

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:  

Zadanie 1: do dnia 20.09.2016 r. 

Zadanie 2: do dnia 30.09.2016 r. 

Zadanie 3: do dnia 30.09.2016 r. 

Zadanie 4: do dnia 15.12.2016 r.” 

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.06.2016r 

 
 
 
 
 

DYREKTOR 
inż. Mirosław Szychowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 21.06.2016 r. 
 
 
 


