UMOWANR ................

W dniu .o r. w todzi, pomiedzy Zarzgdem Drog Wojewddzkich w todzi z siedzibg
przy ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym na podstawie
petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa t-6dzkiego przez:

inz. Mirostawa Szychowskiego — Dyrektora

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

1.
2.

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY
§1

Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.34.20.2015.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 473 na odcinku granica wojewoédztwa — Uniejéw od km

21+801,00 do km 30+293,81” w ramach zadan inwestycyjnych ujetych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewoédztwa Lédzkiego i planie finansowym jednostki

nr: W-010301/000025/WPF, W-010301/10/PWRPO/1FR002,
W-010301/71/PWRPO/1FR002.

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

(a) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,

(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

(e) umowa Konsorcjum.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tacznie okreslane sg jako
Umowa.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7
dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne laboratorium
najpozniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)
i wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWiIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérg bedzie rozliczat zakres wykonywanych robot.
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6. Pozyskane z wycinki diuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig wlasnosé
Zamawiajgcego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Uniejowie.

7. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce
Z przepiséw ustawy o odpadach.

8. Materialy z rozbioérki obiektow tymczasowych i drég objazdowych stanowig wiasno$¢é Wykonawcy
i zostang usuniete poza teren budowy, a teren zostanie zrekultywowany na koszt Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg

na kwote brutto : ............. Zb (StoOWNiIe: ... )
w tym podatek VAT 23%............ ZE (SIOWNIE: ..o )

2. Limit finansowy na rok 2015 ustala sie na kwote 6 600 000,00 zt brutto.

Limit finansowy na rok 2016 ustala sie na kwote 16 900 000,00 zt brutto.
Wykonanie robét w wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce.
Zakres rzeczowy dotyczy robét wykonanych i odebranych w danym roku.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany limitu finansowego na dany rok.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdélnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji robét do dnia 16.10.2017 r.

W ww. terminie nalezy zakohczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wiasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Rozliczenie kohcowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakohczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 3.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczego6towe uzasadnienie zmiany
terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2.

6. Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji rob6t i rekojmi.

§4

1. Woynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktdrym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong
w zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbiér robét bedzie sie odbywat
na podstawie nastepujgcych zatgcznikéw:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robét (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;
¢) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane;
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10.

11.

12.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a)
niniejszego ustepu réowniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie
sporzgdzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru,
z zastrzezeniem ust 2.

W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
......................................................... w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie papierowej faktury czesciowej/ koncowe;j
z zatgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 i w § 12
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ kohcowego robaét.

Brak zatgczenia do faktury wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
Z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie bedzie dokonywana
zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opo6znienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia
ustala sie do 7 dni od daty podpisania aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamdwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto
powiekszone/pomniejszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku
VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych roboét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robdét bedacych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy,
jest dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdélne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robdt wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych
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13.

10.

pozycjach, Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny
jednostkowej robét sporzgdzong w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust 11. Ceny
jednostkowe nie mogg by¢ wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie
»~Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 11 i 12 powinien dokonal wyliczen cen, oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT
§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust.4 pkt.1iw art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w zakresie niezbednym do
rozpoczecia i prowadzenia robét.

Wykonawca najpdzniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdét;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i oséb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazddéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajagcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia na okres realizacji przedmiotu umowy
i dostarczenia niezwtocznie Zamawiajgcemu optaconego ubezpieczenia.

Wykonawca nie dokona Zzadnej istotnej zmiany ustalenh jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
Z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.l oraz ust. 2.
Opoznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przediozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robét oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzie
takze przedktadat skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jesli poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.
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Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag; to harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
sie uwazato za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania si¢ na harmonogram
rzeczowo — finansowy, poczgwszy od dnia, w kiérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

§8

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy:

a. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b. zaniechanie czesci robét objetych kosztorysem ofertowym,

c. wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot.;

d. wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentaciji projektowe;j.

e. wykonanie robot uzupetniajacych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami przedmiotu umowy.

4. Wpykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

5. Wszelkie roboty nieobjete niniejsza umowy lecz niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, bedgce w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zamowieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach odrebnej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robo6t w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB i dokumentacje projektows;

4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwoleh i uzgodnien wraz
Z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz jego
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7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw na prowadzenie rad budowy.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,
informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé¢ na jakosé
robaot lub termin zakonczenia robat,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

usuniecia wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotdw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkoéw
atmosferycznych,

wdrozenie na witasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robot — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakow i urzadzenh oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robét/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

powiadomienie wszystkich stuzb porzgdkowych, w tym min. Jednostki Samorzgdu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w razie koniecznosci, dostosowanie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drog, zarzadcami
ruchu i policja,

odpowiedzialno$¢ za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu nawierzchni
drogi na terenie budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo,

uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od witadz lokalnych, wiascicieli urzadzen
uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wytgczenia urzadzen oraz wszelkich
warunkow dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pismie
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robat,

informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt prowadzenie statego nadzoru
archeologicznego w celu prawidtowego rozpoznania zabytkéw archeologicznych.

Przy prowadzeniu robot nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w pismie Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi - Delegatura w Sieradzu z dnia 31.01.2012 r. znak:
WUOZ-C.5151.1.2012.MN,

w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wilasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz punktéw referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkdéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie sliskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie RDW w Poddebicach; Realizacja zadania przez ZDW i jego
odpowiedzialno$¢ ogranicza sie wytgcznie do czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania
jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate czynno$ci dotyczace bezpieczenstwa i organizacji
ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,
uczestniczenie w przeglagdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewodzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wylgczenia,

w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych
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dotyczacych Projektu oraz tablic pamigtkowych po odbiorze robét, zgodnie z trescig
otrzymang od Zamawiajgcego,

26) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkdw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

27) w przypadku obiektéw mostowych nalezy roéwniez ziozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony goérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

28) wykonywanie wszelkich robét wynikajagcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

29) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robét i jego otoczeniu,

30) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

31) zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)
i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1419);

32) odpowiedzialno$¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych w stosunku do osob trzecich oraz jest zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt;

33) rozwigzanie we wlasnym zakresie kolizji urzgdzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntow
nie ujetych w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycja w sposob zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wéd;

34) wyznaczenie we wtasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami, lokalizacji i urzgdzenia
przystankéw zastepczych. Ustalenia z przewoznikami zostang udokumentowane w formie
pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu;

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. O kazdej zmianie os6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢é uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i dodwiadczenia proponowanych os6b. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane oséb wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robét bedzie odnawiaé na
czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasniecia
i kopie dokumentéw dostarczy Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robdét.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.
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PODWYKONAWSTWO
§ 12

1. Wykonawca z zastrzezeniem art. 36 a ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych zobowigzany
jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamdwienia w nastepujgcym zakresie:
robét drogowych polegajacych na:
- wykonaniu petnej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podtoza, warstwa podbudowy
pomocnhiczej i zasadniczej oraz warstwy wigzaca i Scieralna)
- wykonaniu pelnej konstrukcji zatok wraz z warstwa scieralng z kostki kamiennej.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust 1. Zlecenie robot Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zgody Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w art. 6471 kc.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do projektu umowy z Podwykonawcag robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin pfatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie,

7) obowigzek dotgczenia do przedtozonego Zamawiajagcemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt
umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

8) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

9) termin realizacji robdét budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

10) zakaz potrgcania z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce roboty w celu tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
12) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawcza,
13) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz

zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku.

Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci niewyrazenia zgody przez Zamawiajgcego

na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647 kc.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i dodwiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty
przediozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spetniat bedzie
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.

Zapisy ust 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 8 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
przeditozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- o0 wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przeditozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okre$lonych w umowie, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢
jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust 13 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizacji
zamoéwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. Jezeli powierzenie przez Wykonawce
czesci zamowienia Podwykonawcy nastgpi po terminie wskazanym powyzej Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z kopiami zawartych umoéw
o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
z Podwykonawcami.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowigzarn wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz
z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é Wykaz Podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zatgcznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu dotychczas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy.
Powyzsze os$wiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okresSlonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuaciji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich naleznosci, o ktéorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie
bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§13

Wszystkie odbiory robdt (odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do 30
dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.

DZ.342.20.2015 10



4. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy

1.

odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

- dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpézniej w dniu zakonczenia robot;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- dokumentacje powykonawczg statej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi zmianami,
zatwierdzonymi przez Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa tédzkiego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI
§14
Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:

Przedstawiciel Zamawiajacego - ..........coovveiiiiinnnn
Inspektor nadzoru robot drogowych — p. .o,
Inspektor nadzoru robét mostowych —p ..........c.coieenen.
Inspektor nadzoru robdt energetycznych —p . ...l
Inspektor nadzoru robdt teletechnicznych —p. .................
Inspektor nadzoru robot wod.-kan. —p. ...
Specjalista ds. rozliczen — P.....ccovvieiiii i

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§15
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p . ..o
oraz kierownikéw robot:
e robotydrogowe —p . ......oceeeiiiennnnn.
e roboty mostowe —p . .......coiiiinnnn.
e roboty energetyczne —p ........cevinennn.
e roboty teletechniczne —p. ..................
e roboty wod.-kan. —p. ..o,
L
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
Przedstawicielem Wykonawcy  odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
Do zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.
REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA
§ 16
Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy wynosi ............... miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

DZ.342.20.2015 11



4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7 % warto$ci
umowy brutto, tj. kwote ... w formie ... (zgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych).

6. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu rekojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczenn z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

8. W razie zmiany terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

9. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

KARY UMOWNE
§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzien
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktéorym Inspektor Nadzoru
i Przedstawiciel Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robot;

2) za nierozpoczecie robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokoéci 0,05 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub
odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego, zgodnie z postanowieniami § 13
ust. 3, na usuniecie usterek,

4) za przerwanie realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego
dnia przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15% ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny
niz ten, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 2 % ceny umownej
brutto,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych
nadzor na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 1 % ceny umownej brutto,

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 —
w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § Sust1i2—w wysokosci 0,02 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh opdznienia,
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10) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przediuzenie wymaganych umowg
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokos$ci 0,05 %
ceny umownej brutto za kazdy dzieh opdznienia.

11) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 —
w wysokosci 0,02% ceny umownej brutto za kazdy dziefh opdznienia.

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie.

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12 - w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto.

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16
- w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% ceny umownej brutto,
z zastrzezeniem § 18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokosc¢ kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy potracit
z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzér na budowie,

4) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z STWIORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar wskazanychw § 17 ust 1 pkt 1, 2,4, 6,7, 9, 12.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

2.

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji  robét wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystapienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, kitdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN
§19

Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych ponizej, przy czym zmiany terminu
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:
jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak  wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjatkowo
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzgdzeniami infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony
Srodowiska,
jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB,
jezeli bedg nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzgdowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja
o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okre$lajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajace z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:
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- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposob
zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczerstwo,

- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

3. Dostosowanie limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce oferty przy
zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu okreslonemu
w umowie.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie
sg istotne.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

2.  Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zalgcznikami do niniejszej umowy sa:
- Zalgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zatgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 3 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamowienia”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wz6ér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= APPSR
(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zapfaty w protokole odbioru
............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot/ ustug/ dostaw | Wartosé roboét/ ustug/ dostaw
netto
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(osbéb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktdérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = L , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1*. Wykonawca dokonat na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego

robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr....... Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 3 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot
udostepniajacy

Nazwa Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartosé¢ umowy Termin zaptaty Termin realizacji swoja wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy doswiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26
Podwykonawcy niniejszego ust. 2b ustawy Pzp
zamoéwienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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